프로젝트별 진행 현황판 (기준일 2026-10-29)

기준일	2026-10-29

이 값을 바꾸면 모든 시트의 D-day가 자동 계산됩니다(기준일 갱신).

상태 구분: 완료(실제로 끝남이 확인됨) · 진행(진행 중) · 예정(날짜가 앞으로 정해져 있음) · 대기(사람의 입력·회신·결정을 기다림) · 확인 필요(내용이 불일치하거나 근거가 없음).

근거: 사용자 입력(발송 일정표 v8의 10/29 발송분), 공문·청구서·기안서 업로드, 저장소 체크리스트 v3·v5. 회신·증빙은 실제 확인된 것만 "완료"로 했고, 사용자 입력본의 미래 일자 "발송·완료" 값은 근거 확인 전이라 "확인 필요"로 표시했습니다.

시트: 1_종합 / 2_SQ / 3_ISO14001 / 4_IATF / 5_QMS·공통 / 6_필요 문서 현황 / 7_작성할 문서. 노란 칸은 사용자 메모/입력 칸입니다.

갱신 방법: 채팅으로 "보냈다·회신 왔다·결재 끝났다"를 알려 주시면 제가 최신 현황판으로 다시 올립니다. 계좌번호·연락처는 이 파일에 넣지 마세요.

완료
진행
예정
대기
확인 필요

프로젝트별 종합 현황 (기준일 2026-10-29)

프로젝트	심사일	D-day	준비 현황 요약	메시지(발송/예정)	회신·증빙	다음 마감	위험·블로커	담당
한온 SQ 심사	2026-12-10	D-42	필요서류 240건(보유 6·보완 필요 205·판단 보류 29). 담당 확정·정정·기한 안내 완료. 방안 A 일정 확정	8통 발송(정정 3·기한 안내 5) / 12통 예정(재요청 11·SH-FM-208)	회신 0/234건	11/02 재요청, 11/05 회신 기한	M6 11/30 마감 가능 여부 미확인. 양식 본문 205건 담당부서 작성	이광재(총괄)·SQ 담당자 11명
ISO 14001 갱신심사 (NQA)	2026-11-19	D-21	A-01·A-02 완료. 요청 메시지 발송 7통(A-03·A-04·시행 여부 4·NQA 서면 1)	7통 발송 / 12통 예정	회신 0 (A-01·A-02 유선 완료)	10/30 A-05~A-08·A-12, 11/02 시행 여부 회신, 11/12 송금	시행 여부(교육·훈련·내부심사·경영검토) 미확인, 기안서 결재란 비어 있음, EMS 문서 없음	박철호 부장(대체 이광재)
IATF 16949 사후심사 (NQA)	2026-12-07	D-39	공문·담당 확정. 취합·비용 메시지 발송, 요청표 v4(U15 포함)	2통 발송 / 1통 예정(부서별)	회신 0 (U01 일부 확보)	10/30 E01~E20 담당·섹션 2 자료, 11/06 사전심사기획정보 제출	섹션 2 자료 미확보, E01~E20 담당 미지정, 기안서 결재란 비어 있음	박철호 부장(대체 이광재), 안혜정 대리(비용)
QMS 문서·공통	-	-	10/28 배포 완료(Gate PASS). 기안번호 안 A 결정	-	서명본 대조·구본 회수 대기	10/30 기안번호 대장 공식 등록	서명본·구본 회수, 목차 쪽번호, MES 코드	사용자·문서관리

오늘 해야 할 일(우선순위)

1. 10/29 발송분 기록은 반영 완료. 10/30·11/02 일자 "발송" 입력은 실제 발송 여부 확인(예정이면 미발송으로)
2. E01~E20 담당 확정 질문지 답변(10/30) — 이후 IATF 부서별 메시지 발송
3. 사전심사기획정보 요구사항(섹션 2) 자료 찾기 — 11/06 제출 기한
4. 두 심사비 기안서 결재 진행(IATF는 공문 반영본 검토 후) — ISO 송금 11/12, IATF 입금 11/30
5. 시행 여부 회신 취합(11/02), SQ M6 11/30 마감 가능 여부 확인

SQ — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)

단계	항목	기한	D-day	담당	상태	근거·비고	사용자 메모(입력)
기반	SQ 필요서류 240건 담당자 확정(정정본4·매핑표 v6; 129~131 지성규, 214 이광재)	10-28	-1	이광재·사용자	완료	사용자 결정 10/27·10/28	
안내	담당 변경 6명 재안내 발송(10/27) — 발송일 입력 반영	10-27	-2	사용자	완료	체크리스트 기록(10-27)	
안내	담당 정정 안내 3통(지성규·이광재·박철호) 발송	10-29	0	사용자	완료	사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영	
안내	기한·일정 안내 5통(이은주·김주태·김운주·안종명·공동) 발송	10-29	0	사용자	완료	사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영	
결정	M1 한온 최신 SQ 평가기준·적용범위 확정	10-30	1	영업관리+이광재 부장	대기	확인 기록 없음	
회신	SH-FM-208 기준값 확인 메시지(한상돈 부장) 발송 → 회신	11-05	7	한상돈 부장	예정	메시지 준비(호칭 반영본). 사용자 입력본은 10/30 "발송"으로 적혀 있으나 오늘 이후 일자라 확인 필요	
회신	회신 재요청 11통 발송	11-02	4	사용자	확인 필요	사용자 입력본은 10/30 "발송"(오늘 이후 일자) — 예정/실제 확인 필요	
회신	담당자 회신 기한(요청 234건, 회신 0건)	11-05	7	SQ 담당자 11명	진행	발송(회신 대기) 240건, 회신 입력 0	
준비	M2 문서 정합성·매핑표 갱신	11-10	12	품질+개발+생산기술	예정	회신 반영 후	
준비	M3 현장 증빙 수집·현물 확인 18건	11-13	15	생산·생산기술·품질	예정	현물 점검표(08)	
준비	M4 Core Tools·LOT 정/역 모의추적(IATF LOT 실습과 겸용 검토)	11-25	27	품질·생산·자재	예정		
준비	M5 자체점검 22항목 + 양식 본문 작성·같은 Rev.00 재개정(205건)	11-27	29	품질경영본부+전 부서	예정	담당부서 작성, 승인은 사람	
준비	M6 미흡 종결(A급 우선) — 방안 A로 당김	11-30	32	각 담당부서	확인 필요	담당자별 11/30 마감 가능 여부 미확인	
준비	M7 모의심사(방안 A)	12-01	33	품질+생산+생산기술	예정		
준비	M8 최종검토(방안 A)	12-02	34	품질책임자	예정		

준비	M9 준비완료 판정(방안 A)	12-03	35	품질경영본부	예정		
준비	예비일(SQ 재점검·IATF 최종 정비)	12-04	36	품질경영본부	예정	방안 A 신규	
심사	한온 SQ 심사	12-10	42	전 부서	예정	사용자 지정	

ISO14001 — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)

단계	항목	기한	D-day	담당	상태	근거·비고	사용자 메모(입력)
결정	ISO 14001:2015 갱신만 진행(2026 전환 미병행)	10-28	-1	사용자	완료	사용자 결정	
공문	NQA 공문·청구서 확인(심사 11/19~20, 만료 2026-12-29, 48명·1교대)	10-29	0	사용자	완료	공문 NQA202610-1401 업로드 대조	
NQA	A-01·A-02 유선 확인·인증서 스캔본	10-28	-1	박철호 부장	완료	서면 확인은 별도	
NQA	NQA 서면 확인 요청문 발송 → 서면 회신	10-29	0	사용자	진행	사용자 입력 10/29 발송, 서면 회신 대기	
요청	A-03·A-04 메시지 발송(박철호)	10-29	0	사용자	완료	사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영	
요청	환경 교육·훈련·내부심사·경영검토 2026 시행 여부 확인 4통 발송	10-29	0	사용자	완료	회신 희망 11/02	
요청	A-05~A-08, A-12 메시지 발송	10-30	1	사용자	확인 필요	입력본에 일자(10/30~11/12)로 "발송" 기재 — 오늘 이후 일자라 확인 필요	
요청	A-09~A-11, A-13, A-14 메시지 발송	11-02	4	사용자	확인 필요	위와 같음	
요청	A-15·A-16 메시지 발송	11-04	6	사용자	확인 필요	위와 같음	
회신	시행 여부 회신 취합 → 기록 부재 대조표 입력	11-02	4	사용자	대기	회신 0	
결재	심사비 기안서 SH-GI-261019-001 결재(결재란 비어 있음)	11-02	4	사내 승인권자	대기	작성 10/19 완료, 결재 근거 없음	
지급	ISO 14001 심사비 송금(2,673,000원)	11-12	14	회계 담당	예정	기한 11/12, 결재 후	
시행	필요 시 환경 교육·비상훈련·내부심사·경영검토 실제 시행(11/16 이전)	11-16	18	박철호·김주태·김흥수·안혜정	대기	시행 여부 회신 후 결정, 소급 작성 금지	
준비	현장 실사·심사 대응 인원·장소·자료 폴더 확정(NQA 세부 시간표 수령)	11-17	19	박철호 부장	대기	NQA 시간표 미수령	
심사	NQA ISO 14001:2015 갱신심사	11-19	21	전 부서	예정	11/19~20	

IATF — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)

단계	항목	기한	D-day	담당	상태	근거·비고	사용자 메모(입력)
공문	NQA 공문 확인(심사 12/07~08, 2.5 MD) — IATF 일정 확정	10-29	0	사용자	완료	공문 NQA202610-1901	
결정	IATF 담당 박철호 부장(대체 이광재 부장) 확정	10-29	0	사용자	완료	사용자 결정	
요청	IATF 취합 요청(박철호)·비용·지급 요청(안혜정) 메시지 발송	10-29	0	사용자	완료	사용자 입력 10/29 발송, 체크리스트 반영	
결정	E01~E20 담당 확정 질문지 답변	10-30	1	사용자	대기	영업·개발·자재·제품안전·관리 담당 미지정	
요청	IATF 부서별 운영증빙 메시지 발송(담당 확정 후)	10-30	1	사용자	확인 필요	입력본 일자 "발송"(10/30) — 확인 필요	
결재	IATF 기안서 SH-GI-261023-001 공문 반영 → 결재(결재란 비어 있음)	11-13	15	박철호 부장/승인권자	대기	수정 제안본 전달, 반영·결재 근거 없음	
자료	사전심사기획정보 요구사항(섹션 2) 자료 확보	10-30	1	박철호 부장	대기	자료 미확보	
제출	사전심사기획정보 심사팀장 이메일 제출(11/07 토 전 → 11/06 까지)	11-06	8	박철호 부장	대기	자료 없이 제출 불가	
취합	U06~U14·E01~E20 취합 목표	11-06	8	박철호 부장 외	대기	회신 0, 입력본의 "완료"는 근거 확인 전	
지급	IATF 심사비 지급 목표(사용자 목표) / 입금 기한 11/30	11-06	8	안혜정·회계	대기	총 3,190,000원, 숙박 필요 여부 NQA 협의 필요	
실시	IATF 모의심사 20항목(제안 11/23~24)	11-23	25	박철호 부장/대응부서	예정	모의심사 준비표 v2	
실시	대표 LOT 정·역추적 실습(SQ M4와 겸용 검토)	11-25	27	품질·생산·자재	예정		
지급	IATF 심사비 입금 기한	11-30	32	회계 담당	예정	심사시작일 7일 전	
준비	IATF 최종 정비(예비일)	12-04	36	박철호 부장	예정		
심사	NQA IATF 16949:2016 사후심사	12-07	39	전 부서	예정	12/07~08	

QMS·공통 — 단계별 진행 (기준일 2026-10-29)

단계	항목	기한	D-day	담당	상태	근거·비고	사용자 메모(입력)
배포	QP-018·FM-033·034·369·FM-122·WI 4종·통합문서 수정본21 승인·배포(10/28)	10-28	-1	사용자	완료	integrity 363 FAIL 0 · crosscheck 37/0/0 · ledger 57/0/0 · Release Gate PASS	
확인	서명본 대조·구본 회수(10/28 배포 문서 전체)			사용자·문서관리	대기	확인표 10번	
확인	통합문서 수정본21 목차 쪽번호 워드 갱신·부록 B 책임 열 확인			사용자	대기		
확인	SH-FM-367·368 MES 코드 대응(368 번호·제정일 가정 확인)			사용자	대기		
개정	SH-FM-208 기준값 확인 결과 반영(같은 Rev.00 재개정)	11-05	7	한상돈 부장 확인 후	대기	확인 결과 미수령	
기안	기안번호 체계 안 A 확정 — 대장 수식 교체·중앙 대장 공식 등록·양식 여부 확인	10-30	1	경영관리팀	진행	결정은 완료, 공식 대장 위치·양식 번호 미확인	
기안	두 심사비 기안서 결재·증빙 연결(A-13, U03·U04)	11-02	4	승인권자	대기	결재란 비어 있음	
공통	3개 심사 통합 일정(달력 v7)·발송 일정표 v8 유지	10-29	0	Claude	완료		

심사 준비에 필요한 문서·증빙 현황 (기준일 2026-10-29)

상태는 저장소 기록값입니다. 실제 기록 보유는 담당자 확인 전이라 "미확인"이 대부분이며, 사용자 입력본의 미래 일자 "완료"는 반영하지 않았습니다.

심사	문서·증빙 그룹	필요 건수	보유·확보	확인·보완 필요	미확인·미비	저장소 보유 여부	점검 의견
SQ(한온 12/10)	필요서류 전체(240건, 6분야)	240	6	234	0	양식 틀 178건 배포(본문 미작성), 통합 29, 현물 18	보완 필요 205·판단 보류 29는 담당 부서가 양식 본문 작성·근거 제시(11/27 목표). 미비 0
SQ	1. 생산조건관리	29	2	27	0		
SQ	2. 검사시험	55	0	55	0		
SQ	3. 설비관리	28	1	27	0		
SQ	4. 금형관리	19	1	18	0		
SQ	5. 자재관리	33	2	31	0		
SQ	6. 품질경영체제	76	0	76	0		
ISO 14001(11/19~20)	직접 정리 A-01~A-16	16	2	0	14	EMS 문서·환경 기록은 저장소에 없음	A-01·A-02 완료(유선·인증서 스캔본). 나머지는 담당 확인 전
ISO 14001	운영 증빙 EMS-xxx	37	1	0	36	없음(QMS 문서는 EMS 문서를 대체하지 못함)	환경 매뉴얼·절차·양식, 측면평가, 법규, 폐기물, 화학물질, 목표, 교육·훈련, 내부심사, 경영검토 등
IATF(12/07~08)	직접 정리 U01~U15	15	0	1	14	공문·청구서·기안서 일부	U01 일부 확보(일정통보서), 사전심사기획정보(U15) 11/06 제출
IATF	운영 증빙 E01~E20	20	0	0	20	QMS 문서(QM·QP·WI·FM)는 보유, 실제 운영 기록은 현장 확보	E01~E04는 문서 승인·배포(저장소 보유), E05~E20은 실제 기록 확인
공통(QMS 문서)	배포된 QM·QP·WI·FM 릴리스 폴더	121	121	0	0	보유(승인·배포 완료)	QM 2·QP 25·WI 30·FM 64폴더(FM은 번호 범위 묶음 포함). 서명본 대조·구본 회수는 사람이 확인

저장소에 없어 확보가 필요한 문서

심사	문서·자료	왜 필요한가	현재 상태	담당(지정표 기준)	확보 방법
ISO 14001	EMS 환경매뉴얼·절차서·양식·개정 목록(A-04)	환경경영시스템 문서화 정보 심사	저장소에 없음(QMS 문서로 대체	박철호 부장	회사 EMS 원본 제출, 없으면 "없음" 표시 후
ISO 14001	환경측면·중대측면 평가, 법규 목록·인허가·준수평가(A-05·A-06)	계획 단계 심사	미확인	박철호 부장	실제 기록 파일 확보
ISO 14001	폐기물 계약·인계서, MSDS·화학물질 목록·누출관리(A-07·A-08)	운영 통제 심사	미확인	박철호 부장 / 안혜정 대리	계약·인계서, MSDS 원본

ISO 14001	환경목표·월별 성과, 환경 교육·비상훈련 기록(A-09·A-10)	성과 평가·역량·비상대응	2026 시행 여부 확인 전	박철호 부장	시행 여부 회신(11/02), 없으면 11/16 이전 실제
ISO 14001	내부심사 보고서·시정조치, 경영검토 회의록(A-11·A-12)	내부심사·경영검토	2026 시행 여부 확인 전	김주태 이사 / 김흥수 이사	실제 시행 기록만, 소급 작성 금지
ISO 14001	이전 NQA 지적·조치 종결 근거(A-14)	이전 지적사항 확인	미확인	박철호 부장	이전 심사 보고서·조치 기록
ISO 14001	조직도·종업원·교대 현황(A-03)	공문 48명·1교대와 실제 일치 확인	미확인	박철호 부장	현행 조직도·인원표
ISO 14001	NQA 세부 시간표·심사계획서(A-16)	심사 대응 인원·장소 지정	NQA로부터 미수령	박철호 부장	NQA에 수령 요청
IATF	사전심사기획정보(요구사항 섹션 2)(U15)	공문 4항 — 11/06까지 제출	NQA가 먼저 보낸 자료를 찾지 못함	박철호 부장	NQA 사전 송부 메일에서 섹션 2 확인·업로드
IATF	실제 운영 증빙 E05~E20(현장 기록, 제품안전, SPC, 품질비용, 내부심사, 경영검토, CSR, 개발·변경, LOT, 측정자원, 설비·금형, 교육, 공급자, 부적합, 비상, 직전	심사원이 실제 기록으로	미확인	E01~E20 담당(확정 전)	부서별 확보, 소급 작성 금지
IATF	직전 외부심사 보고서·NC·종결 회신(E20)	이전 지적사항 확인	미확인	박철호 부장	기관 보고서·종결 증빙
IATF	심사계획서(시간표)(U01)	심사 일정 상세	일정통보서만 확보	박철호 부장	NQA에 수령 요청
IATF·ISO	결재 완료된 기안서·송금 증빙(U03·U04, A-13)	비용 지급 증빙	결재란 비어 있음	박철호 부장 / 안혜정 대리	결재 진행·이체 후 증빙 보관
SQ	양식 본문(점검 항목·기준·기준서) 작성 205건	필요서류가 틀만 있고 본문 미작성	담당부서 작성 대기	SQ 담당자 11명	같은 Rev.00 재개정(승인은 사람)
SQ	판단 보류 29건 근거·현물 18건 확인	증빙 판단·현물 확인	확인 대기	SQ 담당자·현장	회신, 현물 점검표 기입

작성해야 할 문서·기록 (기준일 2026-10-29)

사용자가 직접 쓰는 것, 담당 부서가 쓰는 것, 제가 초안을 만들어 두었으나 사람이 채워야 하는 것을 구분했습니다. 시행하지 않은 교육·훈련·내부심사·경영검토 기록은 소급해서 쓰지 않습니다.

프로젝트	작성할 문서·기록	작성자(책임)	기한	상태	양식·초안 위치(99_산출물/)	비고	진행(입력)
SQ	양식 본문(점검 항목·기준·기준서) 재개정 205건	SQ 담당자 11명(담당부서)	11-27	대기	발송용_*/첨부_확인요청표, 같은 Rev.00 재개정	승인은 사람	
SQ	확인요청표 회신(건별 "확인 결과"·메모) 234건	SQ 담당자 11명	11-05	대기	발송용_*/첨부_*확인요청표	회신 0	
SQ	SH-FM-208 기준값 확인서 → 재개정	한상돈 부장	11-05	대기	SH-FM-208_기준값확인_20261028/		
SQ	현물 확인 점검기록(18건)	지성규 외 현장 담당	11-13	대기	SQ_현물확인_현장점검표_20261028.xlsx		
SQ	자체점검표 22항목·미흡 목록(M5)·미흡 종결 증빙(M6)	품질경영본부·전 부서	11-30	예정	통합 달력 v7 · SQ 체크리스트 마일스톤 시트		
SQ	모의심사 20문항 결과(M7)·준비완료 판정(M9)·증빙 패키지(M8)	품질경영본부	12-03	예정			
ISO 14001	환경 교육 계획·교육일지(실제 시행분만)	박철호 부장	11-16	확인 필요	ISO14001_기록부재_대조표_20261028.xlsx	시행 여부 회신 후, 소급 금지	
ISO 14001	환경 비상대응(유출) 훈련 보고서(실제 시행분만)	박철호 부장·안혜정 대리	11-16	확인 필요	ISO14001_기록부재_대조표_20261028.xlsx	소급 금지	
ISO 14001	내부심사 점검표·보고서·시정조치(실제 시행분만)	김주태 이사	11-16	확인 필요	ISO14001_증빙수집요청_20261028/…A11_A16_세부요청표		
ISO 14001	경영검토 입력표·회의록·결정사항(실제 개최분만)	김홍수 이사	11-12	확인 필요	…A11_A16_세부요청표		
ISO 14001	환경목표 대장·월별 성과(A-09), 환경측면·법규·폐기물·화학물질 기록(A-05~A-08)	박철호 부장	11-06	대기	…A05_A06·A07_A08·A09_A10_세부요청표	실제 기록 확보	
ISO 14001	현장 실사표·작업자 인터뷰 기록(A-15), 예상질문 18 응답 준비(A-16)	지성규 부장·박철호 부장	11-17	대기	ISO14001_심사당일대응자료_20261028.xlsx		
ISO 14001	심사비 송금 증빙·기안서 결재(A-13)	박철호 부장·회계	11-12	대기	심사비_기안결재_확인표_20261029.xlsx	결재란 비어 있음	
IATF	사전심사기획정보(요구사항 섹션 2 항목 작성) — 심사팀장 이메일 제출	박철호 부장(대체 이광재)	11-06	대기	IATF 요청표 v4 「사전심사기획정보(U15)」	자료 미확보	
IATF	운영증빙 E01~E20 취합(기록 위치·기록번호·확인자)	박철호 부장 + E 담당	11-06	대기	IATF_증빙수집요청표_20261028_v4_담당확정.xlsx	E 담당 확정 필요	

IATF	모의심사 결과(20항목)·LOT 실습 기록·시정조치 기록	박철호 부장/대응부서	11-24	예정	IATF_모의심사_준비표_20261029_v2.xlsx		
IATF	심사비 기안서 공문 반영·결재, 송금 증빙, 숙박 협의 기록	박철호 부장·안혜정 대리	11-30	대기	심사비_기안결재_확인표_20261029.xlsx	결재란 비어 있음	
공통	기안번호 중앙 대장 공식 등록(SH-GI-YYMMDD-NNN)	경영관리팀	10-30	진행	기안번호관리대장_중앙초안_20261029.xlsx	공식 위치·양식 번호 확인	
공통	서명본·구본 회수 확인표 작성	문서관리·사용자		대기	서명본_구본회수_확인표_20261028.xlsx		