IATF 16949 사후심사 증빙 수집 요청표 (2026-10-28 작성)

근거: ChatGPT 프로젝트 「신화_IATF16949인증갱신심사」 EXECUTION MASTER Rev.02(2026-10-27)의 사용자정리 U
파일은 일부만 읽은 자료이며, 담당·목표일은 그 파일의 값을 그대로 옮겼습니다.

IATF 사후심사 일정 확정(2026-10-29, NQA 공문 NQA202610-1901 확인): 심사 2026-12-07~08(2.5 MD), 심사비 입금 기
사전심사기획정보는 현장심사 30일 전(11/07 토) 이전 = 실무 2026-11-06(금)까지 심사팀장 이메일 제출. 지급 목표
유지합니다.

시트: 박철호(취합 담당) / 안혜정(비용·지급 U04·U05) / 부서별 운영증빙(E01~E20, 주관 부서(안) 기준 — 실명 담당
입력 칸(노란색): 상태·증빙 경로·대상기간/기록번호·확인자·확인일. 실제 기록이 없으면 "미확인"으로 두며, 서식
않습니다. 소급 작성·서명 금지.

SQ·ISO 14001과 겹치는 증빙은 "공통 영역" 열에 표시했습니다(3개심사_공통증빙목록_20261027.xlsx).

담당자 반영(2026-10-28): 사용자 작성 IATF 담당자 지정표 기준. U01~U03·U06~U15와 E01~E20은 박철호 부장(대체
대리(대체자 없음). 단, NQA 공문·청구서의 회사 담당자는 이광재 부장이므로 NQA 연락창구는 확인이 필요합니다.

v3(2026-10-29): 공문·청구서 확인 반영. U15 사전심사기획정보 제출 항목 추가, U01·U04·U05 증빙 메모 입력, 시트
확인자·확인일은 비워 뒀습니다. SQ 준비 일정(M8 12/07·M9 12/08)과 IATF 심사가 겹칩니다(결정 필요).

박철호 부장 님 (대체자: 이광재 부장) — IATF 증빙 수집 취합 담당 (U01~U03·U06~U15 직접 정리 13건 + 운영증빙 E01~E20 취합)

ID	구분	내용	주관·문서상 담당	완료 기준 / 확보할 증거	목표일	공통 영역(SQ·ISO)	상태	증빙 경로·원본 위치	대상기간·기록번호	확인자	확인일
U01	직접 정리(최우선)	심사일정통보서·심사계획 확보	이광재 부장 / 인증기관	심사 시작·종료일, 심사원, 교대별 일정 확인 / 증빙: 일정통보서·계획서	2026-11-02	공통 영역 '심사 행정·비용·인증서' — SQ — / ISO 14001 EMS-033~037	일부 확보	NQA 공문 NQA202610-1901(2026-10-19): 심사 2026-12-07~08·심사팀장 확인. 심사계획서(시간표)는 미수령	심사 2026-12-07~08		
U02	직접 정리(최우선)	기존 인증서·계약·범위 확인	품질 / 이광재 부장	인증번호·유효기간·사업장·지원기능·사후심사 계약 대조 / 증빙: 인증서·계약·기관 접수회신	2026-11-02	-					
U03	직접 정리(최우선)	기안 채번·부서·기안자·결재	기안 담당 / 사내 승인권자	실제 채번 및 작성·검토·승인 이력 확인 / 증빙: 기안번호대장·결재 완료본	2026-11-02	-					
U06	직접 정리(우선)	책임자·대체자·부서 담당 확정	경영지원 / 김주태 이사	문서상 품질 김주태·생산 김홍수·양산품질 이광재를 현행 임명장·조직도와 대조 / 증빙: 현행 조직도·임명·업무분장	2026-11-06	공통 영역 '조직·책임·권한(조직도, 임명, 대체자)' — SQ 신청요건·프로세스 책임 / ISO 14001 EMS-005, EMS-012					
U07	직접 정리(우선)	검토수정본 4개 검토·결재	문서관리 / 김주태 이사 / 승인권자	통합본·QP002·FM122·FM101~121 변경내역 검토. 실제 승인·시행일 기록 / 증빙: 변경문서 결재·등록 근거	2026-11-06	-					
U08	직접 정리(우선)	양식별 담당·보존기준 확정	각 부서 / 품질	FM122 02 작성계획 H·I·J열 입력. 고객·법규의 기록별 특정기간 대조 / 증빙: 작성계획·보존기간표·고객 근거	2026-11-06	-					
U09	직접 정리(우선)	측정·검사·공급자 평가기준 입력	개발 / 품질 / 구매	해당 품번 도면·CP·고객요구에 따른 항목·규격·샘플링·평가기준 확정 / 증빙: 승인 도면·CP·평가기준	2026-11-06	-					
U10	직접 정리(우선)	실제 운영증빙 20개 영역 확보	각 부서 / 품질 취합	02_운영증빙에 원본 경로·대상기간·기록번호·확인자 입력 / 증빙: 실제 원본 및 승인 이력	2026-11-06	-					
U11	직접 정리(우선)	직전 심사 지적·고객 CSR 확인	품질 / 영업	직전 NC 종결회신·재발방지, 고객 최신요구·특별상태 대조 / 증빙: 외부심사 보고서·종결·CSR 원본	2026-11-06	-					
U12	직접 정리(우선)	모의심사·LOT 정역추적 실행	품질 / 생산 / 자재	03_모의심사 20항목 실시. 대표 LOT 정·역추적과 실제 소요시간 확인 / 증빙: 실시기록·표본 LOT·실측 결과	2026-11-06	-					
U13	직접 정리(우선)	발견사항 시정·효과검증	해당 부서 / 품질	05_시정조치에 봉쇄·원인·조치·효과·종결 기록 / 증빙: 조치 전후 원본·효과 검증	2026-11-06	-					
U14	직접 정리(최종)	승인본 배포·구본회수·제출	문서관리 / 승인권자	검토수정본 승인 후 배포본 지정. 06_최종판정 및 제출목록 확인 / 증빙: 승인·배포·수령·회수·제출 이력	2026-11-06	-					
U15	직접 정리(최우선)	사전심사기획정보 제출(심사팀장 이메일, IATF Rule 6th 5.7.1)	이광재 부장(NQA 공문 담당자) / 박철호 부장 — 담당 확인 필요	현장심사 시작 30일 전(2026-11-07 토) 이전 = 실무 2026-11-06(금)까지 심사팀장 이메일로 제출. NQA가 먼저 보낸 "사전심사기획정보 요구사항 섹션 2"를 확인해 항목을 작성 / 증빙: 제출 메일·첨부 사본·NQA 접수 확인	2026-11-06	-					
E01	운영증빙	매뉴얼 — SH-QM-001 Rev.03	품질 / 문서관리(안)	승인근거·실제 배포 이력 / 확인 작업: 서명 또는 전자결재와 배포기록 대조	2026-11-06	공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005					
E02	운영증빙	절차서 — SH-QP-001~025 Rev.03	품질 / 각 부서(안)	최신 승인본·현장 적용 일치 / 확인 작업: 현행 목록과 제출본 버전 확정	2026-11-06	공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005					
E03	운영증빙	작업표준 — SH-WI-001~030 Rev.03	생산 / 품질(안)	현장 비치·교육·배포기록 / 확인 작업: 대표 공정의 현장 사용본 대조	2026-11-06	공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005					
E04	운영증빙	FM 목록·승인 — SH-FM-122 Rev.00 수정본5	문서관리(안)	승인·등록일·실제 담당자·보존기준 / 확인 작업: 현행 승인근거로 상태와 연결파일 갱신	2026-11-06	공통 영역 '문서·기록관리(관리본·승인·배포·구본회수)' — SQ 2(문서 정합), 5 / ISO 14001 EMS-016, EMS-005					
E05	운영증빙	현장 기록 — SH-FM-101~121 Rev.03 수정본11	각 주관부서(안)	최근 실제 기록과 작성·확인 이력 / 확인 작업: 실제 기록철과 전산원본 경로 연결	2026-11-06	공통 영역 '초품·공정조건·검사기록' — SQ 4, 6, 7, 19 / ISO 14001 —					
E06	운영증빙	제품안전 — SH-FM-066~069 Rev.00	품질 / 제품안전(안)	제품안전 요구·책임·특성·점검 기록 / 확인 작업: 적용품목과 승인·운영 근거 확보	2026-11-06	공통 영역 '제품안전·특수특성' — SQ 21, 8 / ISO 14001 —					
E07	운영증빙	SPC — SH-FM-078~080 Rev.00	품질 / 생산(안)	실측값·분석·이상조치 기록 / 확인 작업: 대표 특성의 원자료와 분석결과 확보	2026-11-06	공통 영역 'SPC·공정능력' — SQ 17 / ISO 14001 —					
E08	운영증빙	품질비용·개선 — SH-FM-096 / SH-FM-094	품질 / 회계(안)	월별 실제 비용·개선효과·승인 / 확인 작업: 월별 집계와 비용 원장·과제결과 연결	2026-11-06	-					
E09	운영증빙	내부심사 — 연간 프로그램·QMS/공정/제품심사	품질부서(안)	실시일·심사원 역량·3종 결과·종결 / 확인 작업: 이번 심사 대상기간의 실제 결과 확보	2026-11-06	공통 영역 '내부심사' — SQ 15(자체점검) / ISO 14001 EMS-026					
E10	운영증빙	경영검토 — 입력·회의록·출력·후속조치	경영층 / 품질(안)	최근 실제 회의자료·결정·후속완료 / 확인 작업: 회의록과 입력자료·완료증거 연결	2026-11-06	공통 영역 '경영검토' — SQ 15, 성과관리 14 / ISO 14001 EMS-027, EMS-029					

ID	구분	내용	주관문서상 담당	완료 기준 / 확보할 증거	목표일	공통 영역(SQ·ISO)	상태	증빙 경로·원본 위치	대상기간·기록번호	확인자	확인일
E11	운영증빙	고객성과·CSR — 한온 등 적용 고객별 자료	영업 / 품질(안)	최신 CSR·스코어카드·PPM·납기·불만 / 확인 작업: 심사 대상기간과 적용 고객을 확정해 수집	2026-11-06	공통 영역 '고객 요구·CSR·성과' — SQ 신청요건 1, 14 / ISO 14001 —					
E12	운영증빙	개발·변경 — APQP·PPAP·PFD·PFMEA·CP	개발 / 품질(안)	실제 제품 세트·고객승인·변경근거 / 확인 작업: 동일 품번·공정·특별특성 상호대조	2026-11-06	공통 영역 '개발·Core Tools(APQP·PFMEA·CP·도면 대조)' — SQ 2, 3, 4, 21 / ISO 14001 —					
E13	운영증빙	식별·추적 — SH-QP-018 / SH-FM-102	생산관리 / 자재 / 품질(안)	입고부터 출하까지 실제 LOT 연결 / 확인 작업: 대표 출하 LOT 정·역추적 및 수량 대조	2026-11-06	공통 영역 'LOT 식별·추적' — SQ 18, 7 / ISO 14001 —					
E14	운영증빙	측정자원 — 교정·MSA·이탈영향 평가	품질부서(안)	교정성적서·유효기간·GRR·조치 / 확인 작업: 관리계획 지정 측정기별 결과 확보	2026-11-06	공통 영역 '계측기·교정·MSA' — SQ 10, 16 / ISO 14001 EMS-024					
E15	운영증빙	설비·금형 — 예방보전·일상점검·고장이력	설비 / 생산(안)	실제 계획 대비 실적·고장·복구 결과 / 확인 작업: 대표 중요설비의 실적·지연조치 확보	2026-11-06	공통 영역 '설비·금형·JIG(일상점검·예방보전·이력)' — SQ 5, 9 / ISO 14001 EMS-021, EMS-017					
E16	운영증빙	교육·역량 — SH-FM-121 / 자격관리	교육 주관 / 각 부서(안)	실제 교육일지·참석·평가·자격 / 확인 작업: 주요 직무·작업자의 실제 평가기록 수집	2026-11-06	공통 영역 '교육·역량·자격' — SQ 12 / ISO 14001 EMS-013, EMS-014					
E17	운영증빙	공급자 — 선정·평가·개발·입고이상	구매 / 품질(안)	승인 평가기준·실적·협력사 조치 / 확인 작업: 기준 승인 후 실제 평가·후속조치 제시	2026-11-06	공통 영역 '공급자·외주·자재입고' — SQ 20 / ISO 14001 EMS-008					
E18	운영증빙	부적합·고객불만 — 8D·재작업·효과확인	품질 / 생산(안)	실제 발생·봉쇄·원인·효과·종결 / 확인 작업: 최근 건과 직전 심사 지적의 재발 여부 검증	2026-11-06	공통 영역 '부적합·시정조치·8D' — SQ 11 / ISO 14001 EMS-028					
E19	운영증빙	비상·복구 — SH-FM-112 / SH-FM-364	생산 / 관리 / 품질(안)	실제 훈련·고객통보 판단·재개검증 / 확인 작업: 실제 시험일·결과·승인 및 개선근거 확보	2026-11-06	공통 영역 '비상 대응·복구' — SQ 22 / ISO 14001 EMS-022					
E20	운영증빙	직전 외부심사 — 보고서·NC·종결회신	품질부서(안)	직전 심사결과·시정조치·기관 종결 / 확인 작업: 기관 보고서와 종결 증빙을 우선 확보	2026-11-06	공통 영역 '고객 요구·CSR·성과' — SQ 신청요건 1, 14 / ISO 14001 —					

안혜정 대리 님 (대체자 없음) — 비용·지급 증빙 (U04·U05)

ID	구분	내용	주관문서상 담당	완료 기준 / 확보할 증거	목표일	공통 영역(SQ·ISO)	상태	증빙 경로·원본 위치	대상기간·기록번호	확인자	확인일
U04	직접 정리(최우선)	청구금액 319만원 지급 증빙	회계 담당	세금계산서·실제 지급일·송금증·전표 대조 / 증빙: 세금계산서·지급전표·송금확인	2026-11-06	심사별 별도(비용·행정)		청구서 NQA202610-2101(2026-10-21) 확인: 총 3,190,000원, 지급 기한 2026-11-30(심사시작일 12/07 − 7일). 지급 증빙은 미확보			
U05	직접 정리(우선)	숙박비·이체수수료 확정	총무 / 회계	숙박 필요·박수·견적과 이체수수료 확인 후 추가예산 반영 / 증빙: 숙박견적·추가예산 승인	2026-11-06	심사별 별도(비용·행정)		청구서상 숙박비 없음(심사원 숙박 고객 부담 조건, 사전 협의 없으면 비즈니스호텔 표준 객실료 한도), 이체수수료 업체 부담. 숙박 필요·박수·견적은 NQA와 협의 필요			

비용 참고(MASTER 10_비용일정): 청구서 NQA202610-2101(2026-10-21, 청구서 원본 확인 완료), 청구 총액 3,190,000원(VAT 포함; 사후심사 2,250,000·기획검토 450,000·등록유지 200,000·출장 190,000·심사비 네고 -190,000·VAT 290,000). 숙박비·이체수수료 별도, 지급기한은 심사 시작일 7일 전 = 2026-11-30(청구서·공문 확인), 지급 목표 2026-11-06(사용자 지급목표).

U15 사전심사기획정보 제출 — 작업 틀 (제출 기한 2026-11-06 금, NQA 공문 4항)

요구되는 제출 항목은 NQA가 먼저 보낸 "사전심사기획정보 요구사항 섹션 2"에 따릅니다. 그 자료를 아직 받아 보지 못해 항목 내용은 비워 뒀으며, 확인 후 2행부터 목록화하세요. 값은 추측해 넣지 않습니다.

단계	내용	담당(제안)	목표일	상태	증빙·위치	확인자	확인일
1	NQA가 보낸 사전심사기획정보 요구사항(섹션 2) 자료 찾기·확인 — 자료는 이 저장소에 없음	이광재 부장 / 박철호 부장	2026-10-30	미확인			
2	요구 항목을 목록으로 옮기고 항목별 담당 부서 지정(항목 내용은 요구사항 기준으로 기재)	박철호 부장	2026-11-02	미확인			
3	항목별 자료 취합(SQ·ISO 14001과 겹치는 증빙은 공통 활용)	각 부서	2026-11-04	미확인			
4	제출 전 사내 검토·승인(실제 결재 이력 기록)	사내 승인권자	2026-11-05	미확인			
5	심사팀장 이메일로 제출(11/07 토 이전 → 11/06 금까지)	이광재 부장 / 박철호 부장	2026-11-06	미확인			
6	제출 메일·첨부 사본·NQA 접수 확인 보관	박철호 부장	제출 직후	미확인			

부서별 운영증빙 요청 — 주관 부서(안) 기준, 실제 담당자는 2026-10-28 지정표 기준

실제 담당자 / 대체자

주관 부서(안)	ID	영역	연계 문서	확보할 실제 증거	목표일(취합)	실제 담당자(지정 필요)	상태	증빙 경로	대상기간·기록번호	확인자	확인일
각 주관부서(안)	E05	현장 기록	SH-FM-101~121 Rev.03 수정본11	최근 실제 기록과 작성·확인 이력	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
개발 / 품질(안)	E12	개발·변경	APQP·PPAP·PFD·PFMEA·CP	실제 제품 세트·고객승인·변경근거	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
경영층 / 품질(안)	E10	경영검토	입력·회의록·출력·후속조치	최근 실제 회의자료·결정·후속완료	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
교육 주관 / 각 부서(안)	E16	교육·역량	SH-FM-121 / 자격관리	실제 교육일지·참석·평가·자격	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
구매 / 품질(안)	E17	공급자	선정·평가·개발·입고이상	승인 평가기준·실적·협력사 조치	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
문서관리(안)	E04	FM 목록·승인	SH-FM-122 Rev.00 수정본5	승인·등록일·실제 담당자·보존기준	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
생산 / 관리 / 품질(안)	E19	비상·복구	SH-FM-112 / SH-FM-364	실제 훈련·고객통보 판단·재개검증	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
생산 / 품질(안)	E03	작업표준	SH-WI-001~030 Rev.03	현장 비치·교육·배포기록	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
생산관리 / 자재 / 품질(안)	E13	식별·추적	SH-QP-018 / SH-FM-102	입고부터 출하까지 실제 LOT 연결	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
설비 / 생산(안)	E15	설비·금형	예방보전·일상점검·고장이력	실제 계획 대비 실적·고장·복구 결과	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
영업 / 품질(안)	E11	고객성과·CSR	한온 등 적용 고객별 자료	최신 CSR·스코어카드·PPM·납기·불만	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질 / 각 부서(안)	E02	절차서	SH-QP-001~025 Rev.03	최신 승인본·현장 적용 일치	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질 / 문서관리(안)	E01	매뉴얼	SH-QM-001 Rev.03	승인근거·실제 배포 이력	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질 / 생산(안)	E07	SPC	SH-FM-078~080 Rev.00	실측값·분석·이상조치 기록	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질 / 생산(안)	E18	부적합·고객불만	8D·재작업·효과확인	실제 발생·봉쇄·원인·효과·종결	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질 / 제품안전(안)	E06	제품안전	SH-FM-066~069 Rev.00	제품안전 요구·책임·특성·점검 기록	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질 / 회계(안)	E08	품질비용·개선	SH-FM-096 / SH-FM-094	월별 실제 비용·개선효과·승인	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질부서(안)	E09	내부심사	연간 프로그램·QMS/공정/제품심사	실시일·심사원 역량·3종 결과·종결	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질부서(안)	E14	측정자원	교정·MSA·이탈영향 평가	교정성적서·유효기간·GRR·조치	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					
품질부서(안)	E20	직전 외부심사	보고서·NC·종결회신	직전 심사결과·시정조치·기관 종결	2026-11-06	박철호 부장 / 대체자: 이광재 부장					